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ASUNTO: AMRLABSIOMN Kl PROPOSICION DE CITACION A DEBATE DE CONTROL
POLITICO.

De conformidad con lo establecido en el articulo 135 de la Constituciéon Politica y en los
articulos 233, 234 y 249 de la Ley 52 de 1992, y demas normas concordantes, solicitamos
CITAR a debate de control politico a la doctora ELSA MARGARITA NOGUERA DE LA
ESPRIELLA, Ministra de Transporte, y al doctor JUAN CAMILO OSTOS ROMERO, Director
General del Instituto Nacional de Vias — INVIAS, para que, en el marco de sus competencias
constitucionales, legales, presupuestales, de- direccion sectorial y de . ejecucion de
infraestructura, respondan el cuestionario anexo sobre el estado, financiacion, ejecucion,
mantenimiento{rehabilitacién, ‘at_enci()n de puntos criticos y programacién futura de corredores

viales - - es;tratégicos' - del departamento de - Antiequia.

La presente citacion tendra como ambito material especifico los siguientes corredores, vias y

proyectos de infraestructura vial en Antioquia:

1. Corredor Necocli-Arboletes, Ruta Nacional 9002, incluidas la Variante de Arboletes (S0ANA)
y la Variante El Mellito "~ (90ANB).
2. Corredor Medellin—Bogota, incluidos los tramos del proyecto DEVIMED revertidos y
entregados a INVIAS para su administracién, operacién y' mantenimiento.
3. Corredor Autopista Sur—-Ancén Sur—Medellin, como eje de conexién Medellin—Cali, con
especial énfasis en las obras de infraestructura localizadas en ltagii, sector Pilsen, incluido el
intercambio vial y sus obras complementarias.
4. Nueva Via al Mar Gonzalo. Mejia Truijillo, Tunel del Toyo y sus vias de acceso y conexion
hacia Uraba.
5. Corredores del Bajo Cauca antioquefio, especialmente el eje de conexién con Zaragozay la
Ruta Nacional 25, en los tramos de competencia del sector Transporte.

6. Tramo de aproximadamente 3,5 kildbmetros ehtre Amagé y Primavera, asociado
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conectividad del corredor 4G del suroeste antioquefio y su empalme con la red vial existente,
respecto del cual debera precisarse la entidad competente, el alcance de las obras pendientes
y o su financiacion.
7. Corredor vial tradicional Yarumal-Puerto Valdivia—Taraza, Ruta Nacional 25, como eje
hi’stéricb de conexién de Antioquia con la Costa Norte colombiana, incluidos los sectores
correspondientes de los tramos <2510 .y 2511,
8. Intercambio Vial La Seca — Fase ll, en Bello, norte del Valle de Aburra, proyecto que conecta
funcionalmente la Autopista Norte con la Avenida Regional en sentido norte-sur y busca
disminuir la congestién de la glorieta de Niquia. Para este proyecto deberan examinarse
especialmente su esquema de cofinanciacion, la ejecucién delegada, el avance fisico y
financiero, la programacién de desembolsos, las vigencias futuras comprometidas hasta 2030
y la viabilidad de acelerar su financiacion y terminacién.
9. Los demas tramos de la red vial nacional no concesionada de Antioquia cuya administracién,
mantenimiento, rehabilitacién, mejoramiento o atencion de emergencias corresponda a INVIAS

y que estén directamente relacionados con los corredores anteriormente individualizados.

El debate debera establecer, para cada corredor, la responsabilidad institucional, el éstadp '
fisico y contractual de las obras, las apropiaciones presupuestales de 2026, los recursos
previstos para 2027, las vigencias futuras efectivamente autorizadas y su distribucién anual,
las necesidades sin fuente cierta de financiacion, los cronogramas de intervencién y los
compromisos concretos del Gobierno nacional para asegurar la continuidad y funcionalidad de

la infraestructura vial de Antioquia.

De los Honorables Congresistas,

SANTIAGO MONTOYA MONTOYA

Senad_or de la Republica

CUESTIONARIO
MINISTERIO DE TRANSPORTE ~ INSTITUTO NACIONAL DE VIAS (INVIAS)

1. ¢Cual-es la relacidon completa de los corredores viales nacionales objeto de la presente

citacién en el departamento de Antioquia, discriminada por entidad responsable, administrador,
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estado actual, contratos vigentes, emergencias reportadas, cierres o restricciones y

apropiacionesu‘ presupuestales? Ministerio de Transporte e INVIAS 'deberén diferenciar

- claramente las competenrciahs' y responsabilidades que correspondan a cada entidad y, cuando

proce‘c'i'av, 'a la-ANI u otras entidades del sector.

2. ;Cudles han sido las ‘inversiones realizadas por INVIAS en la red vial nacional no
concesionada de Antioquia durante los (ltimos afios? Sirvase discriminar la informacion por
proyecto y municipio, indicando el valor contratado, el valor ejecutado y el estado actual de

cada obra.

3. ;Cuales son los contratos de mantenimiento, rehabilitacién o mejoramiento vial a cargo de
INVIAS en Antioquia que ‘actualmente presentan retrasos, suspensiones, mcumpllmlentos o]

dlflcultades de ejecu0|on’? Sirvase indicar las causas y el cronograma previsto para su solucién.

4. iQué acciones ’de coordinacién adelantan el Ministerio de Transporte e INVIAS con la
Gobernaciéon de Antioquia, las entidades territoriales y las demas entidades del sector-para
prevenir el deterioro de la infraestructura vial nacional y atender oportunamente los puntos

criticos identificados en los corredores objeto de esta citacion?

5. Frente al corredor Bajo Cauca — Zaragoza y su conexion con la Ruta 25, estrateglco para

la carga y-la conexion’ nacional: jcual es el estado actual de la via, qué tramos son de

competencia de INVIAS y qué acciones de mantenimiento y seguridad vial se tienen’ prevnstas?

6. Sobre la Nueva Via al Mar Gonzalo Mejia Trujillo y el Tunel del Toyo: ¢.cudl es el estado de
avance fisico y financiero del Tramo 1y del Tramo 2? Sirvase precisar el cronograma detallado
de instalacion, pruebas y certificacion de los equipos electromecanicos, con hitos mensuales,

que permita soétener la meta de puesta en operacién entre septiembre y octubre de 2027.

7. (,Que garantias presupuestales tiene previstas INVIAS —apropiaciones, vigencias futuras

y qu;o de recursos— para asegurar la instalacién, pruebas, certificacion y puesta en serwcno

- de los sistemas electromecanicos de la Nueva Via al Mar y el Tunel del Toyo, sin afectar el

cronogramé de operacién anunciado el 10 de septiembre de 20267

8. ,INVIAS cuenta con una bolsa o fondo especifico, diferenciado del mantenimiento rutinario,
para la atencién de puntos criticos, estabilizaciéon de taludes, pérdidas de banca, drenajes y
puentes en los corredores estratégicos de Antioquia? De ser asi, sirvase indicar su cuantia y

ejecucion.
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9. Tras el sismo del 10 de agosto de 2026, ;qué afectaciones se identificaron en la red vial
nacional de competencia de INVIAS en Antioquia y qué recursos se han destinado o se tiénen

previstos para su atencién, recuperacién y reduccion del riesgo?

10. ¢ Cudles son los compromisos concretos del Ministerio de Transporte y de INVIAS con Ia

infraestructura vial antioquefia para la vigencia 2027 y qué proyectos, programas,

apropiaciones y vigencias futuras se contemplan para garantizar la continuidad de los

corredores individualizados en esta proposicién?

11. ;INVIAS tiene previsto publicar y actualizar periédicamente, por corredor, la informacién
contractual (contratista, interventoria, valor, adiciones, prérrogas, avance fisico y fecha de
terminacion) de las obras que adelanta en Antioquia, como medida de transparencia y rendicion
de cuentas?

12. Respecto del corredor Necocli-Arboletes, Ruta Nacional 9002, incluidas la Variante de
Arboletes (90ANA) y la Variante El Mellito (90ANB), sirvase informar: a) estado actual de

transifabilidad Yy condicion del pavimento; b) puntos criticos, pérdida de banca, puentes, obras

de drenaje y sectores con riesgo de cierre; ¢) contratos vigentes, termina’dos-, suspendidos o -

proyectados para mantenimiento, mejoramiento, rehabilitaciéon y atencién de emergencias; d)
valor contratado, porcentaje de ejecucion fisica y financiera, plazo y fuente de financiacion; e)
recursos apropiados para 2026 y previstos para 2027; y f) obras y recursos adicionales
requeridos para garantizar condiciones adecuadas de seguridad y conectividad entre Necocli

y Arboletes.

13. Respecto del corredor Medellin-Bogota y, en particular, de los tramos de infraestructura
que a partir.de la reversion del proyecto DEVIMED quedaron bajo administracién, operacion,
mantenimiento o responsabilidad del Instituto Nacional de Vias, sirvase precisar: a) inventario
de los tramos recibidos y su estado técnico; b) obligaciones asumidas por INVIAS desde el 1
de agosto de 2026; c) recursos disponibles para operacién, mantenimiento, rehabilitacion y
atencién de puntos criticos; d) contratos celebrados o por celebrar para garantizar la
continuidad del servicio; €) necesidades presupuestales para 2027; y f) coordinacion prevista
con la ANI, el Ministerio de Transporte, el departamento de Antioquia y las demas entidades
compétentes para asegurar la continuidad integral del corredor Medellin-Bogota.
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14. En relacion con las vigencias futuras y la financiacion de los corredores viales objeto de
esta citacion, sirvase presentar un cuadro discriminado, como minimo, para: i) Necocli—
Arboletes; ii) Medellin—Bogota y los tramos revertidos de DEVIMED a cargo de INVIAS; iii)
Nueva Via al Mar Gonzalo Mejia Trujillo, Ttnel del Toyo y sus vias de acceso; y iv) los demas
corredores nacionales estratégicos de Antioquia. Para cada uno indique: monto total requerido;
apropiacion vigente 2026; recursos incluidos o proyectados en el PGN 2027; vigencias futuras
efectivamente autorizadas, diferencidndolas de las Unicamente solicitadas, anunciadas o
proyectadas; acto y fécha de autorizacion; entidad que autorizo; fuente de financiacién;
distribucién anual de recursos entre 2027 y el Gltimo afio comprometido; contratos respaldados

con dichas vigencias; saldo por comprometer; y déficit de financiacion.

15. Sirvase explicar cual es la disponibilidad financiera real y juridicamente asegurada para la
continuidad de cada uno de los corredores sefialados en la pregunta anterior durante las
vigencias 2027, 2028, 2029 y 2030. La respuesta debera diferenciar expresamente entre: a)
apropiaciones presupuestales; b) vigencias futuras autorizadas; c) vigencias futuras solicitadas
o en tramite; d) recursos sujetos-a aprobacién en futuros presupuestos; e) recursos
provenientes de convenios interadministrativos o cofinanciacion territorial; y f) necesidades sin
fuente ciertax de financiacién. Indique qué obras, contratos, actividades de mantenimiento o
intervenciones quedarian desfinanciadas o en riesgo de interrupcion si no se materializan los

recursos actualmente proyectados.

16. Remita copia integra de los actos administrativos, conceptos CONFIS, autorizaciones de
vigencias futuras, registros presupuestales, convenios, contratos, modificaciones
contractuales, documentos de planeacion y soportes financieros que acrediten los recursos
informados en las respuestas anteriores, con corte a la fecha de contestacién del presente

cuestionario.

17. Respecto de las obras de infraestructura vial en el corredor de la Autopista Sur, eje de
conexion Medellin—Cali, a la altura del municipio de ItagiJi y particularmente en el sector Pilsen,
sirvase informar de manera detallada: a) cuales proyectos, obras, convenios y contratos se
encuentran actualmente en ejecucién, terminados, suspendidos, proyectados o pendientes en
este sector, incluyendo los intercambios viales y éus obras complementarias; b) cual es la
participacion juridica, técnica, presupuestal y de supervision del INVIAS en cada intervencion,

y cuales obligaciones corresponden al municipio de Itagui, al Are'a_ Metropolitana del Valle de
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Aburré,’al departamento de Antioquia u otras entidades; c) estado actual de ejecuéién fisicay
financiera, Valor inicial y actualizado, adiciones, prérrogas, suspensiones, interventoria, fecha .
“contractual y fecha estimada de terminacion; d) recursos aportados por INVIAS y demas
entidades, discriminados por 'vigencia y fuente, asi como vigencias futuras autorizadas,
solicitadas o proyectadas; e) obras pendientes para eliminar o reducir los conflictos de
movilidad, congestion y seguridad vial en el sector Pilsen y garantizar la continuidad funcional =
de la Autopista Sur como corredor estratégico de salida desde el Valle de Aburra hacia el
suroccidente del pais; f) estudios de transito, disefios, gestion predial, permisos, cronogramas
y planes de manejo de trafico vigentes; y g) remita copia de los convenios, .contratos, actas,
informes deA intervehtoria, soportes presupuestalés y demas -documentos que acrediten la
informacién suministrada. - '

18. Respecto del tramo de aproximadamente 3,5 kildmetros entre Amag'é y Primavera,
vinculado a la conectividad del corredor 4G del ,suroéste antioquefio, sirvanse informar: a)
delimitacién técnica exacta del tramo y entidad actualmente responsable de su cbnstruccién,
mejoramiento, operacion y mantenimiento; b) relacién funcional y contractual del tramoucbn los
proyectdé 4G y con la red vial nacional existente; c) obras éjecutédas,, pendientes o requeridés -
para garantizar lé continuidad del cofredor; d) estado de estudios, disefios, licenciamien{o,
gestion predial y permisos; e) contratos, convenios y fuentes de financiacion éxistentes; f)
recursos apropiados para 2026 y previstos para 2027; g) vigencias futuras autorizadas,
solicitadas o proyectadas, discriminadas por afio y entidad; h) déficit de financiacion, si existe;
ei) cronograma concreto para la ejecucion y puésta en servicio ihtegral del tramo.. Remitan los
soportes técnicos, contractuales y presupuestales correspondientes.

19. Respecto del corredor vial tradicional Yarumal-Puerto Valdivia—Tarazé, Ruta Nacional 25,
eje de conexiéon de Antioquia con la Costa Norte colombiana, sirvanse informar: a) estado
‘actual de la via -b!or tramos, incluyendo condici()n del pavimento, puentes, taludes, drenajes,
pérdida de banca y puntos criticos; b) restribciongs, cierres y emergencias registradas y las
Asoluci'ones implementadas o pendientes; c) contratos de mantenimiento, rehabilitacion,
mejbramiento y atencion de emergencias vigentes, terminados, suspendidos o proyectados; d)
valor, contratista, ihterventoria, avance fisico y financiero y plazo de cada contrato; é) recursos
apropiados para 2026 y previstos para 2027; f) vigencias futuras efectivamente autorizadas y
- aquellas Gnicamente solicitadas ‘o proyectadas; g) necesidades de financiacion para garantizar
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la transitabilidad y seguridad vial permanente; y h) plan de intervencién y cronograma previsto
para asegurar |la funcionalidad de esta via tradicional como corredor estratégico hacia la Costa

Norte. Remitan los soportes técnicos, contractuales y presupuestales respectivos.

20. Respecto del Intercambio Vial La Seca — Fase I, localizado en el municipio de Bello,
sirvanse informar de manera detallada: a) objeto, alcance técnico y funcional del proyecto y su
articulacién con la Autopista Norte, la Avenida Regional y la movilidad del sector Niquia; b)
entidad responsable de la ejecucién, gerencia, supervisién e interventoria, precisando las
competencias del Ministerio de Transporte, INVIAS, municipio de Bello, EduNorte y demas
entidades participantes; c¢) valor total actualizado del proyecto y esquema completo de
cofinanciacién, discriminando los aportes comprometidos, apropiados y efectivamente
desembolsados por cada entidad; d) estado actual de ejecucion fisica y financiera, contratos
celebrados, contratistas, interventoria, adiciones, prérrogas, suspensiones y modificaciones;
e) relacion completa de las vigencias futuras que respaldan el proyecto, indicando acto de
| autorizacion, monto, fuente, distribucion anual hasta 2030, recursos ya desembolsados y saldo
5 pendiente; f) expliquen si juridica, fiscal y presupuestaimente es posible reprogramar, anticipar
i o acelerar los recursos previstos en dichas vigencias futuras, indicando los tramites,
autorizaciones y decisiones requeridas; g) cronograma contractual vigente y escenarios
| técnicos y financieros que permitirian terminar y poner en servicio la obra durante 2027 0 2028;
h) impacto esperado sobre la congestion de la glorieta de Niquia, el transito de carga y la
conexién del norte de Antioquia con el Valle de Aburra; i) estado de la gestion predial,
ambiental, social y de redes; j) riesgos técnicos,‘ contractuales, presupuestales o

administrativos que puedan afectar su terminacién; y k) remitan copia de los convenios de

cofinanciacién, actos de autorizacion de vigencias fut , contratos, informes de interventoria,

cronogramas, soportes de desembolso y s . documentos técnicos y financieros

relacionados con el proyecto.

SANTIAGO MONTOYA MONTOYA

Senador de la Replublica
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