

CONSTANCIA

Dejo constancia y elevo una denuncia pública por el reiterado e injustificado incumplimiento en la construcción de la sede de la ESAP en Neiva, Huila. Enterritorio, entidad encargada de la administración de la obra, le sigue mamando gallo a la comunidad esapista del Huila, Caquetá y Putumayo. Ya son 15 años de este proyecto sin ejecutarse, pese a contar con 32.000 millones invertidos, planeación y compromisos formales adquiridos ante el Congreso de la República.

En el debate de control político de noviembre de 2025 y en la mesa técnica de diciembre, la ESAP y Enterritorio afirmaron que la obra iniciaría en el primer trimestre de 2026. Se informó, además, que la fase I estaba completamente terminada y que solo restaba el cierre financiero y la firma del acta de inicio. Hoy, el cierre financiero ya se surtió, el contratista ha cumplido con los requisitos exigidos, y aun así, la obra sigue sin iniciar.

El problema es claro: no se ha firmado el acta de inicio de la fase II, sin que exista una explicación seria ni transparente. Resulta inaceptable que, con más de 32.000 millones de pesos comprometidos, las entidades responsables continúen dilatando un proyecto que ya debería estar en ejecución.

Esta situación no es un simple retraso: es un incumplimiento permanente, que pone en evidencia falta de gestión, posible negligencia administrativa y una preocupante permisividad en el manejo de los recursos públicos.

Por ello, solicito el seguimiento preventivo de los órganos de control frente a las posibles responsabilidades derivadas de esta dilación. Las preguntas siguen sin respuesta: ¿por qué no se ha firmado el acta de inicio?, ¿quién responde por este nuevo incumplimiento?, ¿cuánto más se va a aplazar la obra?, ¿habrá sobrecostos?


La comunidad esapista del sur del país no puede seguir esperando. Los compromisos se cumplen o se explican, pero no se ignoran.

Cordialmente,



PEDRO HERNANDO FLOREZ PORRAS

Senador de la República.



29.11.2026